Antrag für die schulische Projektarbeit

Antragsteller/in Sebastian Kern

Projektstart: 11.01.2017

Projektmitarbeiter:

Projektleiter: Sebastian Kern
Stellv. Projektleiter: Mathies Doß
Projektmitarbeiter: Mathies Doß

Constantin Hofmann Sebastian Kern Pascal Stark Projektphasen:

Input Handelskalkulation, Nutzwertanalyse,

HTML, JavaScript, PHP, SQL, etc.

Projekt 11.01. - 07.06.2017

Zwischenp- 15.02,2017

Präsentation 07.06.2017

^{und Abgabe} der Dokumentation am 09.06.2017 12:30 Uhr

Projektbezeichnung:

Arbeitstitel: Erstellung eines Webauftrittes "Projekt Heatbox der Firma HaDi-RC Modellbau"

Kurze Projektbeschreibung:

Auftraggeber und Kunde des Projektes ist Herr Christian Domes, Geschäftsführer von HaDi-RC Modellbau. Er betreibt einen Onlineshop für diverse Hardwareprodukte wie etwa Akkus für den Modellbau und andere Spezialelektronik. Dazu zählt die "HeatBox", eine intelligente Steuerung für den Bau von Akku-Heizkoffern. Zu der HeatBox wird eine eigene Website mit allen erforderlichen Informationen, dem Handbuch und dem Download der Firmware benötigt. Diese Website werden wir mit folgenden Anforderungen erstellen:

- Verschlüsselung (https/SSL-Verschlüsselung) MUST
- SysInfoPage (Aktivierbare Willkommensseite zur Vorschaltung bei News/Wartungen) MUST
- Unternavigation: Public, Customer, Reseller (Login f
 ür Customer & Reseller) MUST
 - o Unterschiedliche Inhalte & Downloads nur mit den erforderlichen Gruppenrechten einsehbar
 - Eingebetteter Videoplayer f
 ür YouTube und ähnliches
- Animierte/Heuristische Suchanimation SHOULD
- Kommentare/Produktbewertungen/Erfahrungsberichte SHOULD
- HeatBox-Logo als animiertes GIF COULD
- Live Chat-Box (IRC) COULD
- Wish of Improvements: Verbesserungsvorschläge und Bug Reports für die Seite COULD

Projektumfeld:

HTML5, PHP, CSS3, Microsoft SQL Server 2012/2014, MySQL, Windows 8+, Windows 7 Professional, MS Office, Aptana Studio 3, Notepad++, GitHub, Wrike Workspace, XAMPP, yEd Graph Editor, Paint, MySQL Workbench, Google Chrome, Mozilla Firefox, Firebug, JavaScript (ECMAScript 7), jQuery

Geplanter Durchführungszeitraum nach Genehmigung:	Unterschriften:	
vom:	Lehrerteam	Schüler
vom: 11.01.2017		
bis: 07.06.2017	Unterschrift / Datum	Unterschrift / Datum

Seite 2

Projektplanung mit Zeitplanung in Stunden:

Soll-Zeitplan

Phase / Teilphase	Dauer (h)
Kundenakquise	96
Nutzwertanalyse	32
Anforderungsanalyse	72
Lastenheft erstellen	24
IST-Analyse	8
Pflichtenheft erstellen	32
Phasen- und Projektstrukturplan erstellen	16
Zeitplan erstellen	16
Risikoanalyse	16
Projektkalkulation	16
Detailentwurf entstellen	16
Angebot erstellen	16
Planungsphase und Zwischenstand abschließen	192
HTML Grundgerüst mit Texten	48
Ins Englische übersetzen	8
CSS Design implementieren	48
Datenbank anlegen	8
JavaScript/PHP Funktionalität implementieren	48
Test- und Qualitätsmanagement durchführen	32
SOLL-IST Vergleich durchführen	8
Installieren auf einem Webserver & Produkt übergeben	32
===== Summe	=== 784
Summe	704